

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Ramowy Harmonogram etapów realizacji przedmiotu Umowy

1. Niniejszy załącznik określa harmonogram prac w ramach projektu wraz z termin zakończenia poszczególnych etapów

Etap	Zakres prac	Termin zakończenia etapu
I	wykonanie projektu wraz z budową sieci informatycznej w budynkach Zamawiającego oraz dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem niezbędnego sprzętu serwerowego i komputerowego.	Do 120 dni od podpisania umowy
II	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej	Do 14 dni od podpisania umowy
III	instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych na potrzeby Systemu, a także dostawę i instalację licencji na oprogramowanie	do 14 dni od zakończenia Etapu I
IV	wdrożenie ZSI	Do 240 dni od zatwierdzenia analizy przedwdrożeniowej
V	uruchomienie portalu E-pacjent	do 60 dni od zakończenia Etapu II

2. Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia.

WYKONAWCA**ZAMAWIAJĄCY**