Fund Unia E jsk
frorersie CDGTOWSTLE,  Urifurcpeisk -

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 6 do SIWZ
Ramowy Harmonogram etapow realizacji przedmiotu Umowy

1. Niniejszy zatgcznik okresla harmonogram prac w ramach projektu wraz z termin
zakoniczenia poszczegdlnych etapow

Etap Zakres prac Termin zakonczenia etapu

wykonanie projektu wraz z budowg sieci

informatycznej w budynkach Zamawiajacego oraz
| | dostawa, montazem, konfiguracjg i uruchomieniem | Do 120 dni od podpisania umowy
niezbednego sprzetu serwerowego i

komputerowego.

Il | Przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowe;j Do 14 dni od podpisania umowy
instalacja oraz konfiguracja niezbednych baz danych

IIl | na potrzeby Systemu, a takze dostawe i instalacje do 14 dni od zakoniczenia Etapu |

licencji na oprogramowanie

Do 240 dni od zatwierdzenia analizy

IV | wdrozenie ZSI . .
przedwdrozeniowej

V | uruchomienie portalu E-pacjent do 60 dni od zakoriczenia Etapu Il

2. Etapy mogg by¢ realizowane réwnolegle w celu optymalizacji procesu wdrozenia.
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