
 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

Ramowy Harmonogram etapów realizacji przedmiotu Umowy 

 

 

1. Niniejszy załącznik określa harmonogram prac w ramach projektu wraz z termin 
zakończenia poszczególnych etapów 

 

Etap Zakres prac Termin zakończenia etapu 

I 

wykonanie projektu wraz z budową sieci 
informatycznej w budynkach Zamawiającego oraz 
dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem 
niezbędnego sprzętu serwerowego i 
komputerowego. 

Do 120 dni od podpisania umowy 

II Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej Do 14 dni od podpisania umowy 

III 
instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych 
na potrzeby Systemu, a także dostawę i instalacje 
licencji na oprogramowanie  

do 14 dni od zakończenia Etapu I 

IV wdrożenie ZSI 
Do 240 dni od zatwierdzenia analizy 
przedwdrożeniowej 

V uruchomienie portalu E-pacjent do 60 dni od zakończenia Etapu II 

 

 

2. Etapy mogą być realizowane równolegle w celu optymalizacji procesu wdrożenia. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 


